Ceneri-Basistunnel

Stand der Arbeiten Bahntechnik

Stand 18.05.2018
von 29.17 km Feste Fahrbahn sind 29 km oder 99.4% fertig gestellt



- Feste Fahrbahn fertig gestellt (99.9%)
- Vormontierte und auf die Betonsohle verlegte Gleise («Trocken verlegte Gleise»)
- Provisorische Gleise (in Schotter gebettet)
- Gleise fertig gestellt (in Schotter gebettet)
- Tunnel ohne Gleise